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Waar ga ik het over hebben?
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1) Waarom een Coördinatiegroep
2) Werkzaamheden van de coördinatiegroep

2.1) Inventarisatie wat er moet gebeuren en dit 
bewaken

2.2) Risico’s
2.3) Planning in de tijd
2.4 Overleg met de gebruikers
2.5) Communicatie

2.5.1) Communicatiedocument
2.5.2) Organiseren workshop

3) Mijn Conclusies 



Waarom een coördinatiegroep?
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 Ervaring uit de invoering van het 
elektronisch melden leert dat 
afstemming noodzakelijk is en
problemen vooraf worden 
gesignaleerd.

 De Juridische voorschriften
beïnvloeden de bestaande 
informatiesystemen, de werk-
en de bedrijfsprocedures.

 Daarom dit soort processen door middel van resultaat gerichte 
projectaanpak coördineren. 



De werkzaamheden van de 
coördinatiegroep

 Vooral niet zelf op pakken

 Wel signaleren en attenderen

 Coördineren en bewaken

 Zelf alleen de  overkoepelende
werkzaamheden zoals de 
communicatie en workshop

 De coördinatiegroep rapporteert aan 
 het Comité Police
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Inventarisatie van wat er moet gebeuren
 Vooral brainstormen

 Vast stellen thema’s

 Onderscheid naar 3 groepen
Inland AIS, of Inland Ecdis
of algemene aard

 Prioriteren in 3 categorieën
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Risicoanalyse en beheersmaatregelen
 Breng in beeld wat je risico’s zijn
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Risicoanalyse en beheersmaatregelen
 Breng in beeld wat je risico’s zijn

 Be prepared!!!!
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Risicoanalyse en beheersmaatregelen
 Breng in beeld wat je risico’s zijn

 Be prepared!!!!

 Onderzoek wat er aan beheersmaatregelen nodig zijn 
en of het kan/moet
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De risico’s 1
 Risico = terughoudend draagvlak bij de gebruikers
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De risico’s 1
 Risico = terughoudend draagvlak bij de gebruikers

 Beheersmaatregel = intensieve communicatie en natuurlijk luisteren
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De risico’s 2
 Risico = privacy aspecten
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De risico’s 2
 Risico = privacy aspecten

 Beheersmaatregel = tijdig aan passen nationale wetgeving
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De risico’s 3
 Risico = wijzigingen regelgeving niet tijdig afgerond
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GRHHHH



De risico’s 3
 Risico = wijzigingen regelgeving niet tijdig afgerond

 Beheersmaatregel = extra vergaderingen werkgroepen Police en 
Visite
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GRHHHH



De risico’s 4

 Risico = nationale implementatie lukt niet op tijd
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De risico’s 4

 Risico = nationale implementatie lukt niet op tijd

 Beheersmaatregel = geen en leidt uiteindelijk tot verschuiving 
datum invoering
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De risico’s 5

 Risico = walinfrastructuur niet tijd gereed
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De risico’s 5

 Risico = walinfrastructuur niet tijd gereed

 Beheersmaatregel = geen want het is geen CCR probleem en 
heeft geen impact op uitwisseling tussen schepen onderling

1 oktober 2014  werkzaamheden coordinatiegroep 19



De risico’s 6

 Risico = hacken van AIS systeem
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De risico’s 6

 Risico = hacken van AIS systeem
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De risico’s 6

 Risico = hacken van AIS systeem

 Beheersmaatregel = geen het is theoretisch natuurlijk mogelijk, 
maar de waarschijnlijkheid is beperkt en het is geen bevoegdheid 
van de CCR
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Een over het hoofd gezien risico

 Risico = er wordt geen besluit genomen door de plenaire 
vergadering
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Een over het hoofd gezien risico

 Risico = er wordt geen besluit genomen door de plenaire vergadering

 Beheersmaatregel = geen en af wachten tot er wel een besluit wordt 
genomen1 oktober 2014  werkzaamheden coordinatiegroep 25



Tijdsplannig

 Belangrijk is om te kijken of de genoemde streefdatum haalbaar 
is en waar de kritische punten liggen.

 1) besluit in najaar 2012 om op 1-12-2013 AIS te kunnen 
verplichten (Niet gehaald).

 2) opstellen minimum eisen voor de elektronische kaartsystemen 
in voorjaar 2013 om op 1-12-2014 te kunnen overgaan tot de 
verplichting (wel gehaald).
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Overleg met vertegenwoordigers
bedrijfsleven

 1e overleg zomer 2013 thema AIS verplichting
 2e overleg zomer 2014 thema Elektronische kaartsystemen en 

defecte AIS
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communicatie

 Communicatie document is>>>>>>>>>
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communicatie

 Communicatie document is>>>>>>>>>>>>>

 Organisatie workshop

1 oktober 2014  werkzaamheden coordinatiegroep 29



Mijn conclusies

 Start augustus 2012 daarna 9 vergaderingen

 Hard werken 

 Werken als een goed team

 Belangrijke rol gespeeld
Bij het in beeld krijgen
Wat er moest gebeuren
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NEEN/NO/NJET
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1 december 2014


